



**Samodzielny Publiczny Psychiatryczny**

**Zakład Opieki Zdrowotnej**

**im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy**

16 – 070 Choroszcz tel. +48 85 719 10 91

ul. Plac Z. Brodowicza 1 fax. +48 85 719 28 00

Choroszcz, dn. 07.05.2021 r.

Wszyscy Zainteresowani Wykonawcy

## WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

*Dotyczy: przetargu nieograniczonego znak sprawy SZP 3820 – 4/21 na budowę nowej i naprawa obecnie funkcjonującej serwerowni w SPP ZOZ w Choroszczy, ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: ogłoszenie o zamówieniu nr 2021/S 082-210697 z dnia 28.04.2021r.*

Zamawiający Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy, działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 2019 ze zm.) publikuje treść zapytań i udziela następujących wyjaśnień:

### Pytanie 1

Wykonawca mając na uwadze terminowe i należyte wykonanie zamówienia zwraca się z wnioskiem o wydłużenie terminu realizacji zamówienia z 45 dni do **co najmniej 120 dni**.

Przedmiotem zamówienia zgodnie z SWZ jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na adaptacji pomieszczeń pod serwerownię główną oraz modernizacja obecnej jako zapasowej wraz z dostawą infrastruktury serwerowej.

Roboty budowlane mają polegać co najmniej na wykonaniu i dostawie:

- klimatyzacji komfortu z pakietem do pracy całorocznej,
- systemu szaf serwerowych,
- okablowania strukturalne światłowodowe i miedziane,
- systemu zasilania sieciowego podstawowego,
- systemów awaryjnego zasilania,
- listwy zasilające zarządzalne,
- systemu wczesnej detekcji dymu, system gaśniczy
- systemu sygnalizacji włamania i napadu,
- systemu kontroli dostępu,
- systemu telewizji dozorowej,
- systemu nadzoru infrastruktury serwerowni

Określone przez Zamawiającego 45 dni kalendarzowe a **max punktowane 30 dni** są wręcz niemożliwe do zrealizowania. Przy tak obszernym przedmiocie zamówienia zarówno merytorycznie jak i wartościowo o czym świadczy zakwalifikowanie go jako przetargu nieograniczonego obejmującym projektowanie , wykonanie robót budowlanych i instalacji oraz dostawę sprzętu serwerowego określony przez Zamawiającego max termin na wykonanie całości zamówienia - 45 dni, a max. punktowany -30 dni skutkuje tym iż jeszcze przed rozpoczęciem realizacji cała inwestycja narażona jest na ryzyko znacznych opóźnień w wykonaniu zamówienia.

Wykonawca na bazie własnego doświadczenia uczestnictwa w podobnych projektach informatyzacji szpitali zwraca uwagę iż okres samego projektowania tylko samej serwerowni obejmował w zdecydowanej większości 30 dni, a termin wykonania robót budowlanych modernizacji serwerowni określony był na co najmniej 90 dni bez zakresu modernizacji sieci LAN i dostawy sprzętu serwerowego. Zważywszy na obecny stan zagrożenia epidemiologicznego, ograniczenia oraz ryzyko jakie niesie ze sobą wykonanie instalacji teletechnicznych w takich obiektach jak szpitale Zamawiający winien przychylić się do wniosku Wykonawcy tak aby realizacja zamówienia z góry nie była narażona na niepowodzenie, ryzyko dla Wykonawcy naliczenia kar i braku dofinansowania w szczególności, iż projekt realizowany jest ze środków unijnych.

Dodatkowo Wykonawca wraca uwagę iż przedmiot umowy obejmuje projektowanie i roboty budowlane modernizacji serwerowni a Zamawiający wymaga potwierdzenia przez Wykonawcę tylko doświadczenia w zakresie dwóch dostaw infrastruktury serwerowej, kwalifikując zamówienie jako dostawę.

#### Odpowiedź:

Zamawiający po przeanalizowaniu wniosku Wykonawcy wyraża zgodę na wydłużenie termin realizacji zamówienia do max. 80 dni kalendarzowych.

W związku z powyższym modyfikacji ulegają zapisy w SWZ oraz Projektu umowy - Załącznik nr 4 do SWZ w następującym zakresie:

#### 1. Treść Rozdziału V SWZ otrzymuje brzmienie:

„Wymagany termin wykonania zamówienia: **max. 80 dni kalendarzowych** od daty zawarcia umowy.”

#### 2. Zapis pkt. 2 Rozdziału XVII SWZ otrzymuje brzmienie:

„2. Powyższym kryteriom Zamawiający przypisał następujące znaczenie:

<i>Kryterium</i>	<i>Waga [%]</i>	<i>Maksymalna liczba punktów jaką można uzyskać</i>	<i>Sposób oceny</i>
1) Cena ofertowa brutto	60%	60	$C = \frac{\text{cena najtańszej oferty}}{\text{cena badanej oferty}} \times 60$
2) Okres gwarancji	20%	20	36 m-cy – 5 pkt 48 m-cy – 15 pkt 60 m-cy – 20 pkt
3) Termin realizacji	20%	20	80 dni – 5 pkt 70 dni – 15 pkt 60 dni – 20 pkt
<b>Razem</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	

#### 3. Zapis pkt. Ad. 3) Rozdziału XVII SWZ otrzymuje brzmienie:

„Ad. 3) Sposób oceny oferty w kryterium „Termin realizacji”

- w przypadku zaoferowania 80 dniowego terminu Wykonawca otrzyma 5 pkt.
- w przypadku zaoferowania 70 dniowego terminu Wykonawca otrzyma 15 pkt
- w przypadku zaoferowania 60 dniowego terminu Wykonawca otrzyma 20 pkt

W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 20 punktów.

Brak możliwości przydzielania punktów pośrednich. W przypadku gdy Wykonawca nie wpisze oferowanego terminu realizacji lub wpisze inny niż w/w termin Zamawiający przyjmie termin maksymalny dopuszczony, tj. 80 dni kalendarzowych i przyzna ofercie 5 pkt.”.

#### 4. Treść § 2 ust. 1 Projektu umowy otrzymuje brzmienie:

„2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy, o którym jest mowa w § 1 niniejszej umowy w terminie: ..... dni (do max 80 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy).

W załączeniu zmodyfikowany:

**Formularz ofertowy - Załącznik nr 3 do SWZ**

**Projekt umowy – Załącznik nr 4 do SWZ**

Zamawiający informuje, że dokonane zmiany treści SWZ prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

Powyższe wyjaśnienia i wprowadzone zmiany SWZ są wiążące z chwilą ich zamieszczenia na stronie prowadzonego postępowania.

Pozostałe zapisy SWZ nie ulegają zmianie.

Dyrektor Zakładu

**DYREKTOR**  
Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy

*mgr Ewa Zgiet*

